

**DODATOK č. 1**  
**k ZMLUVE O DIELO zo dňa 17.05.2019**  
*(ďalej len „Zmluva“)*

**na stavbu „Zníženie energetickej náročnosti verejných budov- Obecný úrad v Brvništi“**

*uzatvorenej podľa ustanovení § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení (ďalej len „Obchodný zákonník“)*

**Článok I.**  
**Zmluvné strany**

- |                               |   |
|-------------------------------|---|
| <b>1. Objednávateľ:</b>       | <b>Obec Brvnište</b>                    |
| Sídlo:                        | Brvnište 390, 018 12 Brvnište           |
| Zastúpený:                    | Ing. Dagmar Mikudíková – starostka obce |
| Osoby oprávnené na rokovanie: | Ing. Dagmar Mikudíková – starostka obce |
| Bankové spojenie:             | VUB, a.s.                               |
| IBAN:                         | SK43 0200 0000 0039 3378 9553           |
| IČO:                          | 00317101                                |
| DIČ:                          | 2020684644                              |

/ďalej len objednávateľ/

(ďalej len „Objednávateľ“)

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>2. Zhotoviteľ:</b> | <b>FOHAS, s.r.o.</b>                            |
| Sídlo:                | M.R. Štefánika 155/41, 017 01 Považská Bystrica |
| Zápis v:              | ORSR OS Trenčín, vložka číslo 18142/R           |
| Zastúpený:            | Ján Hajčik, Marek Fortuník                      |
| Bankové spojenie:     | ČSOB banka, a.s.                                |
| IBAN:                 | SK 89 7500 0000 0040 1826 7385                  |
| IČO:                  | 36819352  |
| DIČ/IČ DPH:           | SK2022429618                                    |

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ (v ďalšom spoločne tiež ako „Zmluvné strany“, individuálne tiež ako „Zmluvná strana“)

## Čl. II. Úvodné ustanovenia

V súvislosti s realizáciou stavby „Zníženie energetickej náročnosti verejných budov- Obecný úrad v Brvništi“ sa zmluvné strany dohodli na drobnej zmene v časti obkladu a dlažby, ktorý sa už v čase realizácie nevyrábal. Zmenami nebudú dotknuté ceny. Zmeny boli predložené v rámci žiadosti o zmenu projektu, ktorá bol Objednávateľovi ako Prijímateľovi schválená.

## Čl. III. Predmet dodatku

S ohľadom na skutočnosti uvedené v čl. II. Úvodné ustanovenia sa zmluvné strany dohodli podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v znení na zmene a doplnení zmluvy nasledovne:

### Článok 4. Cena diela a platobné podmienky

Príloha č. 1: Rozpočet (cenová ponuka zhotoviteľa) vrátane návrhu na plnenie kritérií spolu s necenovými kritériami sa nahrádza novým znením v položkách:

1. Položka 69 rozpočtu- obkladačka LEMOS 200\*300, v množstve 147,232 m<sup>2</sup>, ktorý sa už nevyrába, sa nahrádza obklad biely matný COLOR ONE 20\*40 WAAMB104 v množstve 147,232 m<sup>2</sup>.
2. Položka č. 66 rozpočtu- dlažbu negla. Slin TAURUS 300\*300 \*9 sa nahrádza SANDWOOD BEIGE dekor drevo 18,5\*59,8 v množstve 33,147 m<sup>2</sup> a zostatok dlažby TAURUS 300\*300 \*9 8,643 m<sup>2</sup> zostáva v pôvodnom znení.
3. Exteriérová farba okien zostane antracitová, tak ako uvádza projekt a farbu okien v interiéri sa mení bielu z estetických dôvodov- zladenie interiéru priestorov obecného úradu.

## Čl. IV. Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú dotknuté týmto Dodatkom, zostávajú nezmenené.
2. Tento Dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch, z ktorých dva si ponecháva Objednávateľ a dva Zhotoviteľ.
3. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa.
4. Zmluvné strany svojimi podpismi potvrdzujú, že sú s obsahom Dodatku oboznámené a že ho uzatvárajú na základe svojej slobodnej a vážnej vôle, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok, a že záväzky z neho vyplývajúce sa zaväzujú riadne a včas plniť.

V Brvništi, dňa 05.12.2019

Za Objednávateľa:

V Brvništi, dňa 05.12.2019

Za Zhotoviteľa:

EOHAS, s.r.o.  
Súťažníka 155/41  
Brvnište  
2019  
9618