

Dodatok k Zmluve o dielo „Rekonštrukcia mosta ponad vodný tok Brvnište“

Zmluvné strany:

1.OBJEDNÁVATEĽ:

Štatutárny orgán:

Bankové spojenie:

IBAN:

IČO :

DIČ :

Osoba oprávnené rokovať:

mobil:

e-mail:

Obec Brvnište

Brvnište 390, 018 12 Brvnište

Ing. Dagmar Mikudiková – starostka obce

Prima banka

SK78 5600 0000 0028 33326004

00317101

2020684644

Ing. Dagmar Mikudiková – starostka obce

+421 917 908 094

dagmar.mikudikova@brvniste.sk

(ďalej v texte len „objednávateľ“)

2.ZHOTOVITEĽ:

Zápis v obchodnom registri:

Zastúpená:

Bankové spojenie :

IBAN :

SWIFT (BIC):

IČO :

DIČ :

IČ DPH:

Osoby oprávnené rokovať vo veciach realizácie

stavby:

mobil:

e-mail:

VINKstav, s.r.o.

Jasenica 137, 018 17 Jasenica

Okr.súd TN, oddiel Sro 20708/R

Ing. Vincent Kňazko, konateľ spoločnosti

UniCredit Bank a.s. – pob.Považská Bystrica

SK03 1111 0000 0010 4081 5006

UNCRSKBX

44 389 256

2022681485

SK2022681485

Ing. Vincent Kňazko

0903 566 155

vinkstav.sro@gmail.com

(ďalej v texte len „zhotoviteľ“)

Zmluvné strany sa dohodli, že:

Na základe objektívnych skutočností zapríčinených doručením schváleného povodňového plánu dňa 22.10.2020, vyššou mocou - pandémiou COVID-19, vysokou hladinou vody vo vodnom toku Papradnianka a nepriaznivými poveternostnými podmienkami, sa termín ukončenia stavby posúva na obdobie, keď budú vhodné klimatické podmienky na dokončenie stavby, v najkratšom možnom termíne v zmysle príslušných noriem, možností dodávok potrebných materiálov a vyššej moci, najneskôr však do 30.4.2021.

V BRVNIŠTI, dňa 08.12.2020

V BRVNIŠTI, dňa 08.12.2020

za objednávateľa:

za zhotoviteľa :



ič

185